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I. LES DATES CLÉS DE LIVRAISON DES MATÉRIELS ET EQUIPEMENTS 
 

 Mardi, 31 mars 2021 : Livraison de l’ensemble du matériel du site d’Abatta ; 

 Jeudi, 31 mars 2021 : Livraison de l’ensemble du matériel du site du Plateau, Tour E ; 

 Mardi, 13 avril 2021 : Opérations de contrôle et de réception avec les services du Contrôleur 

Financier sur les deux sites. 

 

II. LES OBSERVATIONS  

A la suite de la livraison de l’ensemble des matériels et équipements informatiques sur les sites 

(Abidjan-Riviera Abatta et Plateau) par le groupement JERCM/Alifat Technologie, plusieurs 

observations ont été faites. Ces observations sont énumérées de la façon suivante : 

1. l’Office 2019 installé, est une version temporaire à remplacer par le pack office 2019 avec 

licence officielle ; 

2. le système d'exploitation installé sur les portables est temporaire à remplacer par un système 

d'exploitation officiel avec licence ; 

3. les câbles d'alimentation sont américains à remplacer par des câbles d'alimentation français 

4. absence de lecteurs externes sur les PC à fournir par le prestataires ; 

5. absence de sacs pour portable, à fournir par le prestataires ; 

6. les câbles USB pour imprimantes HP Pro M404 à fournir par le prestataires ;  

7. les licences anti-virus pour les micro-ordinateurs et portable à fournir ; 

8. les disques de 12 To par baies de disques sont à fournir. 

 

A ce jour du 20/04/2021, l’ensemble de ces observations ont été pris en compte et corrigé par le 

prestataire. 
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III. MATRICE DES MATÉRIELS ET EQUIPEMENTS LIVRÉS 

 

 

 

IV. INSTALLATION DES SERVEURS et BAIE DE STOCKAGE 

 

Suite aux travaux d’installations menés conjointement par les équipes techniques du 

Groupement   JERCM/ Alifat Technologie, fournisseur des serveurs et baies de disque, du Groupement 

QUALISYS/SAHELYS prestataire, chargé de la mise en œuvre du projet de gestion électronique de 

documents et de l’équipe technique de la DG, il ressort ce qui suit : 
 

 

Site N°1 

Principal 
ABIDJAN-PLATEAU, CITE ADMINISTRATIVE TOUR E RDC  

  
DESIGNATION QUANTITÉS 

ETAT DE 

LIVRAISON 

1 
SERVEUR 1 (Site Principal) LENOVO ThinkSystem 

SR650 
2 OK 

2 
SERVEUR 2 (Site Principal) LENOVO ThinkSystem 

SR650 
1 OK 

3 
BAIE DE STOCKAGE (Site Principal) LENOVO 

ThinkSystem DE2000H 
1 OK 

4 SWITCH (Site Principal) CISCO CATALYST 2960L-48P 1 OK 

Site N°2 

secondaire 
ABIDJAN-RIVIERA ABATTA 

  
DESIGNATION QUANTITÉS 

ETAT DE 

LIVRAISON 

1 
SERVEUR 1 (Site Principal et Site secondaire) LENOVO 

ThinkSystem SR650 
2 OK 

2 
SERVEUR 2 (Site Principal et Site secondaire) LENOVO 

ThinkSystem SR650 
1 OK 

3 
BAIE DE STOCKAGE (Site Principal et Site secondaire) 

LENOVO ThinkSystem DE2000H 
1 OK 

4 SWITCH (Site Principal) CISCO CATALYST 2960L-48P 1 OK 

5 MICRO-ORDINATEUR LENOVO ThinkStation P330 45 OK 

6 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO Thinkpad El 5 20 OK 

7 
IMPRIMANTE A GRAND TIRAGE HP LaserJet 

Entreprise M507dn 
30 OK 

8 IMPRIMANTE RESEAU HP LaserJet Pro 40211 50 OK 

9 
IMPRIMANTE COULEUR HP LaserJet Managed MFP 

E57540dn 
50 OK 

10 SCANNEUR HP ScanJet Entreprise Flow 7000 S3 60 OK 



3 
 

Site principale  

Les trois (3) serveurs et du site principales ont été installés et configurés. La solution de la GED a été 

déployée sur ces serveurs. En vue d’accroitre la sécurité en se conformant à la Technologie RAID5, le 

disque dur de l'un des serveurs à servir à augmenter la capacité des disques des deux autres. 

Site Secondaire 
 

L’installation des serveurs sur le site de secours est conditionnée par : 

 L’acquisition de disques durs supplémentaires pour se conformer à la Technologie RAID5, 

 L’acquisition de 4 modules Ethernet SFP, pour permettre la communication entre les serveurs et 

la baie de stockage.  (Engagement est pris par le prestataire Groupement   JERCM/ 

Alifat Technologie pour les fournir en deux semaines à compter de ce jour). 

 Les locaux techniques sont à ce jour en chantier pour la mise en place d’un DATA CENTER à la 

Direction générale des impôts 

 

 

V. CONCLUSION 

 

En conclusion, l’ensemble des matériels et équipements prévu dans le cadre du projet de dématérialisation 

et de gestion électronique de documents a été livré par le prestataire Groupement JERCM/ 

Alifat Technologie conformément aux bons de livraisons.  

Cependant 4 modules Ethernet SFP qui sont des éléments accessoires, pour permettre la communication 

entre les serveurs et la baie de stockage seront livrés par le par le prestataire Groupement JERCM/ 

Alifat Technologie.  


