PLAN D'ACTIONS STRATEGIQUES 2015

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Améliorer les performances en matiére de mobilisation de recettes

e e n o Objectifs Structures Tahes Epecinnues [ Penodediexecubion | Point de la mise T e e e
amener opérationnels responsables | Date de début Datedefin | en ceuvre résultats réalisation
Politique d'actions 1 : Améliorer I'exploitation du potentiel fiscal
1.1 identification des localités fev 2015 mars-15|exécuté localités connues liste disponible
1.2 lancement des projets fev 2015 mars-15|exécuté rapport ou compte rendu rapport d'étape
. Accroitre Tassiette de n Po— N . .
1 [cadastrer neuf (9) localités Iimpot foncier DGl 1.3 convention BNETD/DGI fev 2015 mars-15|exécuté le document de convention copie convention
1.4 travaux cadastraux mars-15|dec 2015 non exécuté; rapport d'étape NP rapport ou compte rendu rapport d'étape
1.5 travaux immatriculation mars-15|dec 2015 non exécuté; rapport d'étape NP rapport ou compte rendu rapport d'étape
2.1 élaboration de TDR fev 2015 mars-15|exécuté rapport d'étude validé copie du rapport d'étude
Etablirle diagnoctic de — - . Py—— - o . -
Réaliser une étude sur la g:sm‘;nzt :f:::d:m:"f 2.2 Validation du projet en CD mars-15 juin-15| exécuté plan d'action avec les diligences copie plan d'action
gestion et le rendement fiscal T " — L n -
2 |G riaime simpii dmposition] 00 RS en vue de proposer oGl 2.3 élaboration de diligences juil-15{dec 2015 exécuté
el des mesures pour T - -
en Chte d'ivoire renforcer la 2.4 plan d'actions exécuté
3.1 élaboration de TDR juin-15 juil-15| exécuté rapport d'étude validé copie du rapport d'étude
Faire une étude sur a source de. 3.2 choix du cab d'étude juil-15 sept-15|non exécuté convention de service copie convention de service
° € Amétiorer le systeme — — py—y - o . -
3 |contreperformance du systeme [ 0EE DGl 3.3 validation du projet d'étude oct-15|dec 2015 non exécuté plan d'action avec les diligences copie plan d'action
déclaratif en Cote d'ivoire. ” - ™ py—
3.4 élaboration de diligences non exécuté
3.5 plan d'actions non exécuté
4.1 élaboration de TDR juin-15 juil-15| exécuté rapport d'étude validé copie du rapport d'étude
Assurer le traitement — — py— - o . -
Réaliser une étude sur la notion ::{1‘:[‘: emen 4.2 validation du projet d'étude oct-15|dec 2015 non exécuté plan d'action avec les diligences copie plan d'action
d'équité en matiere de d 7 - — P
4 | saiement de Iimpot fonciera | <Otribusbles en matiére oGl 4.3 élaboration de diligences non exécuté
b de paiement de I'impét T n ~
idjan. foncier 4.4 plan d'actions non exécuté
5.1 droitde ala CIE fev 2015 mars-15|exécuté courrier a la CIE copie courrier disponible
N Identifier I . - . s . .
Procéder au croisement entre el VP TR 5.2 réunion avec la CIE fev 2015 mars-15|exécuté compte rendu de reunion copie compte rendu
fichier de la CIE et celui des N P — — —— ' e .
5| maisons occupées  itre d'occupation et procéder DGl 5.3 exploitation du fichier mars-15|dec 2015 non exécuté rapport d'étape non parvenu avis d'imposition
doccupation principale. 2ux corrections
nécessaires.
Actions concrétes Objectifs Structures Téches spécifiques Période d'exécution Point de la mise Indicateurs de Preuves de
amener Date de début Date de fin en ceuvre résultats réalisation
6.1 elaboration de la liste des détenteurs mai-15 juin-15| exécuté le fichier des détenteurs existe fichier consultable
Optimiser le r — —— . T ” i S .
Etablir un fichier de détenteur | de Iimpot foncier en 6.2 exploitation du fichier juin-15|dec 2015 non exécuté rapport d'étape non parvenu avis d'imposition
6 |detitres de propriété payant |faisant payer tous les DGI
Fimpot foncier a Abidjan détenteurs de titre de
propriété.
Politique d'actions 2 : Optimiser le recouvrement des recettes fiscales et douaniéres
janv-15|dec 2015 non exécuté; cf tableau joint les états mensuels des services copie des états
Faire le point mensuel des
dégrévements y compris lalste | A55U"e" 2 trensparence
10 |%°® o dans les paiements des | DGI
nominative des dégrévements
droits et taxes.
supérieurs 3 200 millions.
janv-15|dec 2015 non exécuté: cf tableau joint les états mensuels des services copie des états
Faire le point mensuel des
1 actions de controle initiés, du | Optimiser le r 61
montant potentiel a recouvrer | des ressources
et des recouvrements effectif
janv-15|dec 2015 exécuté les notes ecrites copie des notes
Produire une note mensuelle de| *<PO%e" e Iétat de
synthese sur la mobilisation des | "¢5CTee ¢t des notes
12 recettes en rapport avec les analytiques de suivi beb- el
octts régulier de la mobilisation
g des recettes.
fev 2015 dec 2015 exécuté |'état de la collecte copie de I'état de collecte
Produire mensuellementl'état | Assurer la disponibilité
de la collecte de la TVAy effective de 10 % des
13 |compris les versement ressources TVA par le DGD - DGI
journaliers sur le compte TVA | remboursement des
ouvert dans les livres BCEAO. | crédits de TVA.




Actions concrates Objectifs Structures Téches spécifiques Période d'exécution Point de la mise Indicateurs de Preuves de
amener opérationnels responsables Date de début Date de fin en ceuvre résultats réalisation
16.1 courrier définissant les objectifs mai-15 juin-15| exécuté courrier DG copie du courrier
Définir un objectif trimestriel de | Renforcer I'efficacité des 16.2 suivi évaluation juin-15|dec 2015 non exécuté; cf tableau joint compte rendu copie des compte rendus
16 contréle pour les services de services de contrdle et la DGI - DGD.
contrdle et pour les performance de
Défini un objectif quantitatf 17.1 courrier définissant les objectifs janv-15|fev 2015 exécuté note d'orientation IGSF copie de la note
annuel a lnspection générale 17.2 suivi évaluation fev 2015 dec 2015 non exécuté: rapport d'étape NP compte rendu copie du compte rendu
17 |des servicesfscauey comris [ Renforcer Fefficacté des o6
I'ensemble des Directions services d'inspection.
régionales sur le territoire
national.
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Renforcer le contréle dans la gestion des finances publiques
janv-15|dec 2015 Exécuté courrier de transmission copie de I'état
Transmettre mensuellement au
Cabinet la stuation des nssurer un meilleur suivi
48 |ressources et des dépenses ! W DGl
des revenus de la TSE.
dans le cadre de lutilisation des
revenus de la TSE.
Politique d'actions 2 : Renforcer le contréle des exonérations et des franchises
janv-15|dec 2015 exécuté courrier de transmission copie de I'état
Elaborer un état mensuel et
publier la lste des bénéficiaires |Informer les autorités sur
54 |faisant apparaitre notamment la| I'état des exonérations. DGI
base légale, le montant etla |accordées
date d'octroi
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Améliorer la qualité de la gestion administrative
ransmettre e point des collecte des courriers regus du cabinet janv-15|dec 2015 non exécuté état des courriers regus copie de |'état
courriers etdossiersresus du [ L e du collecte des courriers traités et transmis au cab janv-15 déc-15|non exécuté état des courriers traités copie état de trasmission
cabinet pour traitement avec DGBF - DGD - DG -| 1t . " . 7 - .
65 (1o st o'mearetion Ministre dans Ia gestion délais de traitement du courrier janv-15|dec 2015 non exécuté compte rendu copie du compte rendu
o |des correspondances
(arriérés, transmission aprés
traitement).
Actions concrétes Objectifs Structures Téches spécifiques | Période d'exécution | Point de la mise Indicateurs de Preuves de
amener | Datededsbut |  atedefin | en ceuvre résultats réalisation
Politique d'actions 2 : Renforcer les capacités techniques et opérationnelles
66.1 collecte des CR hebdo début semaine fin semaine exécuté
66.2 transmission mensuelle janv-15|dec 2015 exécuté courrier de transmission copie du courrier de transmission
Transmettre au Cabinet les Tenir le Cabinet informé DGBF - DGD - DGI -
66 | comptes rendus des Comités de | des activités du Comité de
direction. Direction.
67.1 collecte des besoins nov-14|dec 2014 exécuté
Elaborer et mettre en ceuvre un | Disposer d'un plan R 67.2 projet de programme janv-15 mars-15|exécuté programme de formation CR des sessions
67 de deformation opP 67.3 validation du prog. Au comité direct. mars-15 avr-15|exécuté
des capacités des agents. continue des agents. n " n — ”
67.4 déroulement des formations mars-15|dec 2015 non exécuté, rapport d'étape NP
Politique d'actions 3 : Poursuivre la modernisation des services
73.1 élaborat’ plan de communicat® mai-15 juin-15| exécuté plan de communication copie du plan
Organiser des campagnes de | Sensibilser les 73.2 validat® par le comit. direct’ non exécuté chronogramme des actions CR d'exécution des actions
73 sur les télé- al'usage des oGl 73.3 lancemant de la campagne non exécuté
procédures. télé-procédures.
76.1 rédact’ des projets de textes au cab fev 2015 mars-15|exécuté note de transmission copie des projets de textes
Realise i démanraliationdes| 76.2 concept® des applicat’ informatig mars-15 avr-15|exécuté application disponible application consultable
76 ?:;e‘zmmns desimpotset [ osts et taxes oGl 76.3 mise a niveau du syst. Informatiq
76.3.1 audit informatiq mars-15 avr-15|exécuté rapport d'audit copie du rapport
76.3.2 élaboration des diligences mai-15 juin-15|non exécuté matrices des diligences copie de la matrice
78.1 élaborat’ de bulletins de recoupement mai-15 juin-15|non exécuté
Faire d t — - - . py— e . . . .
dz:jI:C:::::z“‘xm;z:ir::"5 rcerotre ot et 78.2 exploit® des bulletins juin-15 juil-15|non exécuté avis d'imposition état des impositions
78 [entre les différentes bases c::,:‘;‘e:ele:‘?;j;“és oGl 78.3 opérations d'assiette juil-15{dec 2015 non exécuté
d'information financiére de .
Fentreprise disponible. 78.3.1 recherches des contribuables
78.3.2 établissem. des taxations




Actions concrates Objectifs Structures Téches spécifiques Période d'exécution Point de la mise Indicateurs de Preuves de
amener opérationnels responsables Date de début Date de fin en ceuvre résultats réalisation
83.1 élaborat” tableau des définitions mars-15 mars-15|exécuté tableau de définitions rapport d'étude
'le;::ne:r:‘us‘v‘:’\‘aeiz\:::n Assurer une gestion 83.2 formation des acteurs mars-15 avr-15|exécuté chronogramme + liste appenants CR des sessions
83 | Eectifs, des Emplois et des :::Za""ep:f::c':ﬂ-fse! DGl 83.3 mise a niveau du syst. Informatiq. mai-15 déc-15|non exécuté matrice des actions rapport d'exécution
Compétences & la DGI i 83.4 déploiemant du logiciel mai-15|dec 2015 non exécuté logiciel utilisé par les acteurs application consultable
Politique d'actions 4 : Améliorer I'accés du public aux informations
Introduire au LIFE, le module 88.1 rédaction projets de textes janv-15 mai-15 textes rédigés et transmis au cab copie des textes
d'horodatage etimposer par |Réduire le délai de 88.1.1 décret sur modalit. applicat® exécuté
voie réglementaire la validité de|trabsfert de propriété de — - <
88 |, consuation du LIFE par les |42 17 jours et e nombre oot 88.1.2 ordonnance instituant le LIFE exécute
notaires en lieu et place de | de procédure de 6 2 4. 88.1.3 circulaire MPMB sur mise en serv. LIFE exécuté

I'usage de I'Etat Foncier.

88.2 mise a niveau du syst. Informat.

mai-15|dec. 2015

non exécuté

rapport d'étape non parvenu

application consultable




